

## 國立臺灣海洋大學總務處處務會議紀錄

時間：106年2月7日（星期二）中午12時

地點：總務長室

主席：唐總務長世杰

記錄：莊麗珍

出席人員：郭副總務長世榮、郭代理組長雅芬、林組長淑慧、楊組長淑蓉、林組長惠文、蔡組長仲景、陳組長銘仁、陳隊長勇樹

壹、主席報告：略。

貳、各組報告：

### 文書組

國家發展委員會檔案管理局函請本校於108年8月前需將移轉之鑑定報告及檔案鑑定結果清單，依程序函送國家發展委員會檔案管理局審核，經查本校自民國80年12月31日已屆移轉年限之永久保存檔案計1萬3,965件(密件：26件，普通件：1萬3,938件)，預計於今年啟動清查計畫並訂定清查時程。

### 事務組

- 一、男一舍HiBike停放處增設雨遮案業辦理完畢。
- 二、畢東江國際會議廳由9片55吋LED拼接之顯示螢幕，其中第5片(正中間)LED背光模組故障，經洽原建置廠商(捷達)，需送回日本原廠維修(報價費用154,500元)，維修時間預估3-4個月。
- 三、行政大樓第二演講廳由12片42吋LED拼接之顯示螢幕，其中8片(上2排)畫面已呈現有不規則彩色條紋，經洽原建置廠商(捷達)，研判為LED面板故障，如需維修亦需送回日本原廠。
- 四、上述二案之LED螢幕為日本三菱廠牌，經洽日本三菱電機在臺代理銷售商，確認LED皆處停產狀態，本組刻正研擬解決方案。
- 五、因本校為基隆市天然災害收容避難處所之一，並由輪機系張宏宜教授協助增設龍崗校區基地台電力備援系統，已聯繫國家通訊傳播委員會，訂2月13日現場會勘。
- 六、臨時人員蕭玉華女士退休給付爭議案，基隆市政府社會處訂2月10日召開調解會議，屆時將由組長及承辦人出席說明。
- 七、小艇碼頭竊水案，臺灣基隆地方法院函請本校再提供體育室在該地區辦理夏令營活動及颱風期間修理水管等費用相關單據。
- 八、全家便利商店公司提出夢泉商場於濱海及祥豐校門設置招牌(勇泉商場不易標示，擬先暫緩辦理)，施作位置、樣式及示意圖將另案陳核，並請全家公司夜間燈光以太陽能方式規劃。
- 九、申請內政部「永續智慧社區創新實證示範計畫」申請時限由原106年5

月 31 日提前至 3 月 31 日截止，已與規劃廠商聯繫，持續追蹤。

十、校園書局搬遷評估案，五南提出評估建議書，有關原址規劃及臨時場地設置規劃(圖書館 1 樓閱報區或夢泉商場 3 樓)，將再向校長報告。

### 出納組

- 一、105 年度校務基金定存數為 17 億 4,362 萬 6,037 元整，累計利息收入計 2,296 萬 3,982 元整。
- 二、105 學年度第 2 學期學雜費已於 106 年 1 月 5 日起開放繳費單於網路列印繳費，繳費期限舊生至 106 年 2 月 20 日止，寒轉新生至 106 年 2 月 14 日止，超商繳費一律至 106 年 2 月 14 日止。
- 三、105 學年度綜所稅扣除額單據電子化作業-教育學費資料，業已依規定於 106 年 1 月 5 日將學雜費等繳費資料上傳至財政部財稅中心辦理申報，合計 2 萬 5,793 筆數資料。
- 四、本組 1、2 號窗口之監視系統業已於 105 年 12 月底裝設完成，錄影存檔時間可達 3 個月。

### 保管組

- 一、新調動同仁林可欣由組員陳世泳協助業務，以減輕其工作上的緊張情緒。
- 二、本學期二位新進教職員申請單身職務宿舍，均已協助入住。
- 三、不動產專案
  - (一)貯木池都更案：基市府已第三次回覆意見，本校委外廠商已依案修正規劃書，為避免抵觸海岸管理法之管理原則，原規劃之海洋教育暨產業推廣中心有封閉之處(門、圍牆…)修改為開放式公共通行及使用。
  - (二)無償撥用桃園市觀音區觀塘段土地案：郭榮宗校友多次來電關心，已轉悉研發處依與桃縣府產發科第二次交流意見予以修正及確認，後續撥用使用擬商請本校委外法律諮詢顧問派請商業法領域人士予以協助。
  - (三)償撥用雲林縣海巡署之不動產案：撥交前期作業-土地鑑界已確訂 2 月 17 日辦理，由本組南下現場勘界。
  - (四)無償撥用馬祖校舍案：俟同意書到校即可辦理撥用相關事宜。
  - (五)北港糖廠租用案：有關空地的計價，已以 E-MAIL 請臺糖承辦員再查明修正。

### 營繕組

- 一、電資暨綜合教學大樓新建工程都審報告書於 105/12/22 第 2 次委員會送件，市府尚未通知開會時間，另已配合本工程增加辦理工學院校區加強山坡地雜項執照送審作業。
- 二、進修教育推廣大樓新建工程都審報告書修正 5 版已於 106/1/23 送至市府審查。

- 三、海洋生物培育館新建工程建照於 105/12/23 核准，接續辦理五大管線審查、養殖設施遷移、招標文件審定及公共藝術等作業。
- 四、聲學實驗中心新建工程都審都審報告書修正版已於 105/11/22 送至市府審查。
- 五、男生第二宿舍補強修復工程施工中，工進正常，契約工期至 106/4/14，已請廠商儘速於 3 月底竣工。本案經教育部於 106/1/10 工程查核為甲等(80 分)。
- 六、工學院至學生活動中心地下道整修工程原預計 105/12/29 竣工，但因未申請建照遭市府 105/12/28 張貼違建公告並勒令停工，考量地下道需通行以利行人安全，已簽准並訂於 106/2/14 辦理部分驗收。106/1/25 會勘結果為將尚未安裝之頂版玻璃暫存放於臨海工作站一樓(臨北寧路側)，俟後續補照程序完成並向市府申報開工後再行安裝。
- 七、生科館木平台整修工程於 106/1/24 開標決標，預計 106/3/20 竣工。
- 八、祥豐校區建築物污水接管工程已於 105/12/2 完成設計，106/1/24 簽准辦核定，設計廠商應於 106/2/20 前提送水保計畫書。
- 九、機械系館(圖資處辦公室)、萬海廳、河工一館、電機一館屋頂防水工程委託規劃設計監造案訂於 106/2/14 開標。
- 十、建築物耐震能力詳細評估作業(包含海洋系、行政大樓、展示廳、綜合二館、國際學舍、男一舍，輪機工廠、綜合一館、一餐、漁學館、食科系館、女一舍)，目前台北市結構技師公會審查中。
- 十一、臨海工作站整修為觀光系使用空間案經 106/1/25 會勘結果為洽詢建築師專業意見。已請廠商就室內油漆(壁癌處理)、更換門窗、屋頂防水隔熱層及更新廁所先行估價。

## 環安組

- 一、臨海工作站廢棄物清運及相關清理工作已經完成，後續由營繕組進行規劃施作。
- 二、106 年教育部永續校園申請補助案第一階段通過，將於 2 月 8 日下午蒞校訪視。
- 三、創校紀念公園破壞擋土牆之樹木修除、延平技術大樓前花圃植栽、動物房旁往北寧路出口斜坡無障礙設施及夢泉廣場座椅修復等案將於近期施作。
- 四、承辦基隆市環保局清潔人員招考作業，正進行後續處理中。
- 五、圖書館及夢泉商場無障礙電梯維護保養案，預計四月後簽定新的合約，同時比照夢泉商場開放圖書館無障礙電梯供公眾使用。
- 六、本校文創系於雲林展出之花燈預計二月底後移回學校，後續電力供應問題將請事務組協助辦理。
- 七、本校職安中心網頁已於 1 月 24 日完成，待本校組織規程報部通過後即可

上線。

- 八、有關教職員工健康管理，今年度需體檢人數約 500 人，其中設籍基隆市的人數約 207 人，近期將與基隆市衛生局聯系是否可以安排到校進行體檢服務。
- 九、本校委外承攬作業，除了營繕工程、清潔及除草之外，包括各單位自辦小型修繕、粉刷、冷氣電器安裝等委外作業，都必須依職安法進行危害告知等相關作業，將修改本校請購程序，有關委外承攬之項目都應先經過職安中心核章並繳交相關文件。

#### 駐警隊

- 一、本校各大樓電梯裝設監視系統採購案業簽奉核定，將於近日內議價。
- 二、加設祥豐校門口外路口以及小艇碼頭外路口監視器案，已請廠商估價完畢，目前辦理請購程序中。
- 三、工學院保全委外已於 106 年 1 月 1 日換承攬公司，本隊持續要求保全人員值班務必依本校規定執行。

#### 參、討論事項決議：

- 一、為提昇財物管理效能，請保管組研議於財管網路服務系統增設線上列印財產及物品增加單功能。
- 二、本校濱海校門口花臺三角地係國有地，請保管組盡速辦理撥用程序。
- 三、為利本校專案教師及專案研究員名下購置之財產物品管理，請保管組修正本校「離職教師財產或物品處理要點」，將前揭人員視同一般教師處理。

肆、散會：下午 1 時 50 分。